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 møtet i Omsetningsrådet 
 

torsdag 12. september kl. 09.00 
 

(Møte nr. 5 2002) 
 
 
 
 
Møtet ble satt kl. 09.00 
 
Til stede:  Ottar Befring (leder), Helge Aske (for Steinar Hauge), Harald Mork, 

Arne Vinje, Kirsten Indgjerd Værdal, Stine Wohl Sem, Lars Eivind 
Haartveit, Jostein Frøyland, Per Odd Gjestvang, Øyvind Bergstrøm,  
Inger Solberg, Steinar Dvergsdal, Nina Strømnes Rodem, Gabriel Joa, 
Elisabeth Varland, Grete Andreassen, Ole Festad Lund, Jørand 
Ødegård Lunde og Toril Wikesland. 

 
Fra SLF: Haavard Elstrand, Sindre Flø, Tor Erik Jørgensen, Trond J. Trondsen, 

Roald Nes. 
 
Forfall: Steinar Hauge. 
 
Daglig leder Arnt Foss og økonomidirektør Kjell M. Karlsen i A.L Gartnerhallen 
møtte innledningsvis i sak 4, og gav sammen med styreleder Per Odd Gjestvang en 
orientering om A.L Gartnerhallens syn på saken og svarte på spørsmål. 
 
Lederen fastslo at møtet kunne gjøre vedtak. 
 
 

1.  DAGSORDEN 
 
Vedtak: 
Dagsorden godkjennes uten merknader. 
 
 

2. GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
 Vedtak: 

Protokoll fra møtet i Omsetningsrådet 21.06.2002 godkjennes. 
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3. Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Omsetningsrådet 

Åtte av medlemmene og varamedlemmene i Omsetningsrådet hadde en valgperiode fram 
til 30. juni 2002. 
 
På bakgrunn av forslag fra de aktuelle organisasjoner meddeler Landbruksdepartementet, i 
brev av 28.06.2002, at de for perioden 01.07.2002-30.06.2006 har oppnevnt følgende 
medlemmer og varamedlemmer i Omsetningsrådet: 
 
Organisasjon Medlem Varamedlem 
Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag Arne Vinje (gj.v) Dag Fossen (gj.v.) 

Prior Norge Gabriel Joa  (gj.v.) Aud Borge (ny) 

Barne- og familiedep. Elisabeth Varland (ny) Kjersti Larssen (ny) 

Coop Norge Øyvind Bergstrøm (gj.v.) Marit Bjerkås (ny) 

Norsk Nærings- og  nytelses- 
middelarbeiderforbund Grete Andreassen (ny) Johnny Hagen (ny) 

HOFF Norske Potetindustrier Ole Festad Lund (gj.v.) Margrete Hembre Haugum (ny)

Norges Pelsdyralslag Jørand Lunde (ny) Odd Harald Nordsveen (ny) 

 
I tillegg utnevner Landbruksdepartementet i brev av 28.06.2002 Kjetil Thu som nytt 
varamedlem i Omsetningsrådet for organisasjonen TINE BA. Funksjonstiden for 
medlemsskapet er 28.06.2002-30.06.2004. Av Omsetningsrådets 19 medlemmer er det nå 
åtte kvinner. 
  
Steinar Hauge er i brev av 14.08.2002 oppnevnt som ny nestleder i Omsetningsrådet. 
 
Vedtak: 
Oppnevnelsen av medlemmer og varamedlemmer i Omsetningsrådet tas til etterretning. 
 
 
 

4. Reguleringsanlegg i hagebrukssektoren - Opphør av Gartnerhallens 
markedsreguleringsfunksjon – Tilbakebetaling av resttilskudd. Kommentarer 
fra Gartnerhallen og fra advokatfirmaet BA-HR på vegne av Gartnerhallen 

På grunnlag av Omsetningsrådets vedtak i sak 8/21.06.2002 ble samtlige enkeltsaker 
oversendt Gartnerhallen for kommentarer. I samme vedtak ble Statens 
landbruksforvaltnings prinsipper for behandling av tilbakebetalingsspørsmålet forelagt og 
tatt til etterretning. I brev av 21.06.2002 kommenterer advokatfirmaet BA-HR på vegne av 
Gartnerhallen prinsipielle sider og enkeltsaker. I brev av 6.08.2002 kommenterer 
Gartnerhallen enkeltsaker.  
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Det presiseres i denne forbindelse at da det ikke foreligger noe vedtak om tilbakebetaling 
av tilskudd på enkeltsaker er brevet fra hhv. BA-HR og Gartnerhallen ikke å betrakte som 
klager, men kommentarer til foreliggende innstillinger. I det følgende gjengis og 
kommenteres de mest sentrale punktene av betydning for Omsetningsrådets behandling av 
saken. 
 
Brev fra BA-HR 21.06.2002. 
Innledningsvis refererer og kommenterer BA-HR saksbehandlingen samt redegjør for 
hvilke påstander og anførsler som tas opp i brevet. Det forutsettes her at Gartnerhallen i 
tråd med forvaltningslovens § 16 vil bli orientert om arbeidsutvalgets innstilling, og at de 
vil få anledning til å uttale seg før saken forelegges Omsetningsrådet. 
 
For det første anføres det at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for å kreve tilbake 
tilskuddene. I denne forbindelse hevdes det at i henhold til retningslinjer av 21. mai 1979 
punkt 1, at Omsetningsrådet ”kan” og ikke nødvendigvis ”skal” trekke ”hele eller deler av” 
tilskuddet tilbake, og at det frie skjønn i henhold til retningslinjenes punkt 2 er avgrenset 
av en rekke momenter. Videre anføres det at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag da 
vilkårene for tilbakebetaling ikke er oppfylt, herunder vilkåret ”selges eller tas i bruk til 
andre formål”. Det pekes også på at Omsetningsrådet ikke har hjemmel til å trekke tilbake 
tilskudd som er gitt av Landbruksdepartementet. 
 
Det pekes videre på at et krav om tilbakebetaling av et beløp av en slik størrelse det her er 
snakk om er i strid med skrankene for Omsetningsrådets frie skjønn og at et slikt vedtak av 
den grunn vil være ugyldig. Herunder trekkes følgende momenter frem: 
- Forvaltningen må utvise en konsistent praksis, og det vises til at det ikke har medført 

krav om tilbakebetaling i de tilfeller hvor markedsreguleringen har blitt redusert i 
omfang.  

- Forvaltningen har tatt utenforliggende hensyn og innstillingene synes vilkårlig. Det 
hevdes at det var overdragelsen av Gartnerhallen sine anlegg til GRO AS og Primaflor 
AS som utløste et vedtak som ikke ellers ville ha funnet sted, selv om resultatet ville 
blitt det samme. 

- Det må hensyntas ved utøvelsen av det frie skjønn at Gartnerhallen ikke hadde noe 
annet alternativ enn salg, da en i 1997 sto uten kunder i dagligvaremarkedet.  

- Tidsaspektet må hensyntas i større grad, og det hevdes at det er rimelig å anta at kravet 
bør bortfalle dersom det har gått svært lang tid siden bevilgningene ble gitt. 

- Omsetningsrådet kan ikke treffe et vedtak som vil virke sterkt urimelig.  
- Gartnerhallens eksistens vil være truet ved et krav om tilbakebetaling. 
 
Til sist hevdes det at et tilbakebetalingskrav i denne størrelsesorden, sammenholdt med de 
øvrige momenter, er sterkt urimelig og således ugyldig. 
 
Av materiell art anføres således for det første at det ikke eksisterer rettslig grunnlag, for 
det andre at et vedtak av denne karakter er utenfor de ulovfestede skrankene for 
forvaltningens frie skjønn og til sist at et vedtak av denne art er så urimelig at det således 
er ugyldig. 
 
Statens landbruksforvaltning bemerker: 
 
Slik Statens landbruksforvaltning ser det inneholder brevet fra BA-HR tre rettslige 
anførsler i tillegg til en rekke påstander og referering av faktum.  
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Når det forutsettes at Gartnerhallen i etterkant av møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg 
skal få anledning til å uttale seg, mener Statens landbruksforvaltning at forvaltningslovens 
intensjoner er ivaretatt. I henhold til forvaltningslovens § 16 skal en part som ikke tidligere 
har fått anledning til å uttale seg om saken varsles og gis anledning til dette før vedtak 
treffes. I denne saken har Gartnerhallen ved flere anledninger og gjennom en lengre 
prosess hatt mulighet til å gi opplysninger, komme med kommentarer og motforestillinger. 
For øvrig påpekes det at det bryter med etablerte beslutningsprosesser i Omsetningsrådet å 
forelegge et innstillende vedtak i det underliggende organ, arbeidsutvalget, til uttalelse før 
vedtaket oversendes det øverste organ, Omsetningsrådet. Gartnerhallen står imidlertid fritt 
til, på eget initiativ, å fremme eventuelle merknader.  
 
1. Rettslig grunnlag                                               
Statens landbruksforvaltning av den oppfatning at det rettslige grunnlaget i denne saken er 
uomtvistelig. Retningslinjene av 21.05.1979 gir Omsetningsrådet adgang til å trekke hele 
eller deler av tilskuddene tilbake ved at anleggene selges eller tas i bruk til andre formål. 
Statens landbruksforvaltning er av den klare oppfatning at de aktuelle anleggene er å 
betrakte som solgt. Både det faktum at anleggene er solgt og at Gartnerhallens 
markedsreguleringsfunksjon er opphørt utløser hver for seg et krav om tilbakebetaling. 
 
Når det gjelder påstanden om at midler bevilget fra Landbruksdepartementet ikke kan 
kreves tilbake av Omsetningsrådet vises det til at dette er gjeldende praksis, og at et krav 
om tilbakebetaling av midler til reguleringsanlegg bevilget av Landbruksdepartementet 
skal behandles etter retningslinjenes bestemmelser. I denne forbindelse kan det nevnes at 
denne problemstillingen ble spesifikt vurdert i tilknytning til behandling av resttilskudd av 
Gartnerhallens anlegg i Bergen, Omsetningsrådets vedtak av 11.03.1992, hvor det fastslås 
at Landbruksdepartementets tilskudd skal behandles etter samme retningslinjer som 
tilskudd gitt av Omsetningsrådet. For øvrig vises det til tidligere praksis, der tilskudd gitt 
av Landbruksdepartementet en rekke ganger er tilbakekrevd ved salg eller omdisponering 
av anlegg. 
 
2. De ulovfestede skrankene for forvaltningens frie skjønn 
Videre mener Statens landbruksforvaltning at et vedtak av denne art ikke er i strid med de 
ulovfestede skrankene for forvaltningens frie skjønn. 
 
For det første vises det til at Omsetningsrådet i en rekke år har krevd tilbake ikke 
avskrevne tilskudd bevilget til reguleringsanlegg ved salg eller at anlegget nyttes til annet 
formål en forutsatt. Det faktum at tilskudd ikke har blitt trukket tilbake ved at 
markedsreguleringen har blitt redusert i omfang skyldes at Gartnerhallens 
markedsreguleringsfunksjon som helhet ikke har opphørt. Fellesanlegg for flere produkter 
har derfor fortsatt blitt nyttet til reguleringsformål, selv om reguleringsfunksjonen for 
enkeltprodukt har falt bort. 
 
For det andre vil som nevnt over både salg av anleggene og opphør av 
markedsreguleringsfunksjonen hver for seg utløst et krav om tilbakebetaling, og kravet om 
tilbakebetaling er således ikke vilkårlig.  
 
For det tredje er Statens landbruksforvaltning av den oppfatning at påstanden om at 
Gartnerhallen ikke hadde noe reelt valg da de sto uten kunder i dagligvaremarkedet ikke er 
et relevant moment i å fastslå tilbakebetalingskravet for de enkelte anlegg i henhold til 
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regelverket. Denne påstanden var for øvrig kjent for Omsetningsrådet da de fattet det 
prinsipielle vedtak om å iverksette tilbakebetaling 20.03.2000. 
 
Tidsaspektet er hensyntatt ved saksbehandlingen av de enkelte saker i form av løpende 
avskrivning, og Statens landbruksforvaltning kan således ikke se at dette momentet skulle 
medføre noe annet utfall enn at de enkelte saker skal kunne fremmes. 
 
Til slutt påpekes det at Gartnerhallen sin eksistens ville være truet dersom en krever 
tilbake tilskudd i den størrelsesorden som forespeilet. Statens landbruksforvaltning vil 
bemerke at betingelsene som heftet ved tilskuddene var kjent for Gartnerhallen ved 
overdragelsen av anleggene til GRO AS, og kan således ikke se at denne påstanden skulle 
være til hinder for at de enkelte saker skal kunne fremmes i tråd med beslutningen i 
Omsetningsrådet og i tråd med retningslinjene. 
 
3. Urimelighet 
Statens landbruksforvaltning er av den oppfatning at vedtaket ikke er urimelig. Ved at 
anleggene selges eller tas i bruk til andre formål utløses et krav om tilbakebetaling jf. 
retningslinjene. Alle enkeltsaker er nøye vurdert og Gartnerhallen har hatt full anledning i 
hele prosessen til å komme med sine argumenter. Tilskuddene til Gartnerhallen er gitt som 
en følge av Gartnerhallens oppgaver i markedsreguleringssammenheng. Når anlegget er 
solgt og/eller tatt i bruk til andre formål faller grunnlaget for tilskuddene bort. Det vil tvert 
om kunne være konkurransevridende ovenfor de andre aktørene i markedet dersom 
tilskuddene ikke trekkes tilbake jf. forutsetningene for tilskuddene og retningslinjene for 
øvrig. 

 
4. Kommentarer av enkeltsaker 
I den grad BA-HRs kommentarer av enkeltsaker krever ytterligere merknader fra Statens 
landbruksforvaltning er dette gjort i den enkelte innstilling. 
 
Gartnerhallens brev 6.08.2002. 
Før gjennomgangen av enkeltsaker viser Gartnerhallen til prinsipielle innvendinger og 
påståtte metodefeil. De aller fleste av Gartnerhallens kommentarer gjelder prinsipper for 
beregning av resttilskudd for samtlige anlegg. Statens landbruksforvaltnings kommentarer 
tas derfor samlet her, og gjentas ikke i de enkelte innstillinger med mindre det er spesielle 
grunner for det. 
 
Det er verdt å merke seg at Gartnerhallen viser til at de i 1997 beregnet Omsetningsrådets 
utestående/resttilskudd til rundt regnet 41 mill. kroner, fordelt med vel 34 mill kroner på 
de selskaper som GRO-systemet hadde overtatt, og 6,4 mill. kroner på de selskaper som 
ble overtatt av Primaflor AS. Dette indikerer at man ved salg av anleggene, i hovedsak 
gjennomført per 31.12. 1997, som prinsipp var klar over og anerkjente Omsetningsrådets 
rett til å kreve resttilskuddene tilbakebetalt, noe som står i motsetning til BA-HRs 
anførsler, jf. ovenfor. 
 
Gartnerhallens gjennomgang viser en differanse fra Statens landbruksforvaltnings 
beregninger på vel 14 mill. kroner i Gartnerhallens favør. I lys av dette er samtlige 
beregninger gjennomgått på nytt. Gartnerhallens tall framkommer i hovedsak som resultat 
av påståtte beregnings- og metodefeil knyttet til følgende: 
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1. Avskrivningstida. 
Gartnerhallen tar systematisk utgangspunkt i tidspunkt for Omsetningsrådets behandling 
av tilsagn ved fastsetting av avskrivningsperiodens oppstart. Dette er et helt nytt prinsipp. 
Ved all tidligere behandling av tilbakebetalingssaker er avskrivningstida regnet fra 
Omsetningsrådets behandling av sluttoppgjør for de enkelte anlegg, eventuelt tidspunkt for 
ferdigstilling dersom det av ulike årsaker gikk lang tid fra anlegget var tatt i bruk til 
sluttoppgjør ble behandlet. Beregningsmåten gir løpende 2-3 års lenger avskrivningtid, 
noen ganger mer. I ett tilfelle (Kristiansand S.) betyr det at Gartnerhallen starter 
nedskrivingen året før aktuell tomt for anlegget ble innkjøpt. 
 
Tidspunkt for når avskrivnigsperioden avsluttes er i hovedsak sammenfallende, men 
varierer ved noen få anlegg fordi Gartnerhallen tar utgangspunkt i salgstidspunkt for 
anlegget, mens Statens landbruksforvaltning, i tråd med tidligere praksis, avslutter 
beregningsperioden når anleggets reguleringsfunksjon opphørte dersom dette inntraff 
tidligere. 
 
Omsetningsrådet har tidligere i hovedsak lagt hele år til grunn for beregning av 
avskrivningstida. Gartnerhallen regner som årlig avskrivning et hvert påbegynt kalenderår, 
selv om bevilgningen ble gitt i desember eller anlegget solgt i januar. Dersom en 
bevilgning er gitt i desember et år og anlegget selges i januar et annet, får Gartnerhallen 
med sine beregninger systematisk to års lenger avskrivningstid enn hva en får når tidligere 
praksis legges til grunn. I slike tilfeller kan det imidlertid være noe rom for skjønnsmessige 
vurderinger. Under Statens landbruksforvaltnings nye gjennomgang er derfor disse 
vurderingene prøvet på nytt, noe som har ført til justeringer i resttilskuddets størrelse for 
enkelte anlegg etter en særskilt vurdering.  
 
2. Avskrivningsgrunnlaget. 
Gartnerhallen innfører i sine beregninger en ny praksis hvor avskrivningen tar 
utgangspunkt i tilsagnets størrelse, ikke den endelige faktiske bevilgning. I de tilfeller hvor 
endelig tilskudd ble redusert i forhold til opprinnelig tilsagn, gir dette Gartnerhallen en til 
dels betydelig avskrivningsgevinst. Ved at tilsagnsbeløpet avskrives fra tilsagnsdato, mens 
differansen i forhold til endelig bevilgning avskrives fra tidspunkt for sluttoppgjør og 
trekkes fra det første beløpet fra og med denne dato, framkommer en nettogevinst for 
tilskuddsmottaker som er helt ny i forhold til tidligere praksis. For eksempelvis anlegget i 
Bergen kommer Gartnerhallen derfor ut med 1 mill. kroner mer i avskrivning de første fem 
årene enn det vanlig beregningspraksis gir. Statens landbruksforvaltning mener alle 
grunner taler for å opprettholde prinsippet om at avskrivningsgrunnlaget tar utgangspunkt i 
faktiske og endelige bevilgninger. 
 
3. Kostprisfordelingen. 
Noen steder avviker Gartnerhallens kostprisfordeling med den fordeling som Statens 
landbruksforvaltning har kommet fram til. Ved fastsetting av kostpris tilstrebes det å legge 
faktiske regnskapstall til grunn. Noen ganger er disse uoversiktlige, mangelfulle eller 
ikkeeksisterende. Da er det tatt utgangspunkt i framlagte kalkyler. I enkelte tilfeller er 
kostprisfordelingen fastsatt av Omsetningsrådet ved behandling av bevilgningen. Når ikke 
noe av dette foreligger, er Gartnerhallens standardfordeling lagt til grunn. Statens 
landbruksforvaltning ser ikke grunnlag for å endre tidligere praksis på dette punkt. 
 
4. Tilskudd fra Landbruksdepartementet 
I sine beregninger har Gartnerhallen sett bort fra samtlige tilskudd gitt av 
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Landbruksdepartementet. Dette er igjen ny praksis i forhold til tidligere, og er kommentert 
ovenfor under brevet fra BA-HR. Statens landbruksforvaltning ser ikke grunnlag for å 
endre tidligere praksis på dette punkt. 
 
5. Endringer i opplysninger underveis. 
I løpet av arbeidet med behandling av enkeltsaker har det vært en rekke løpende kontakter 
med Gartnerhallen for å kartlegge tilskudd og tilskuddstidspunkt. Det registreres at 
Gartnerhallen i sitt brev av 6.08.2002 til dels kommer til andre konklusjoner enn de man 
da i fellesskap kom fram til. Også i sin statusoversikt per 10.08.2001 for de enkelte anlegg 
overdratt til hhv. Gro-systemet og Primaflor AS er tallmaterialet tidvis avvikende fra det 
som nå legges fram. I den grad Statens landbruksforvaltning har funnet de nye 
opplysningene mer korrekte enn det som tidligere er opplyst er de nye opplysningene lagt 
til grunn i saksbehandlingen. 
 
Oppsummering 
Statens landbruksforvaltning legger vekt på at beregningen av resttilskudd for hvert enkelt 
anlegg skal skje i henhold til de samme retningslinjer og den praksis som tidligere har vært 
fulgt i slike saker og som ble stadfestet i Omsetningsrådets vedtak 21.06.2002. Det gjelder 
innen hagebrukssektoren som innen kjøtt- og egg/fjørfesektoren. Ut fra prinsippet om 
likebehandling og for å hindre konkurransevridning er det viktig at også disse sakene 
behandles etter samme mal, selv om antall saker og summen av resttilskudd gjør saken noe 
spesiell.  
 
Gartnerhallen har selv, som medlem av Omsetningsrådet, hatt oversikt over den fulgte 
praksis. En kan ikke se at Gartnerhallen tidligere gjennom uttalelser eller ved 
stemmegivning i enkeltsaker, herunder også tidligere behandlede saker vedrørende 
hagebrukssektoren, har ment at denne praksis burde endres. 
 
På grunnlag av ovennevnte kan en ikke se at Gartnerhallens brev av 6.08.2002 eller BA-
HRs brev av 21.06.2002 tilsier at de enkelte saker om tilbakebetaling av resttilskudd ikke 
bør fremmes for behandling i Omsetningsrådets besluttende organer.  
 
Statens landbruksforvaltning fremmet til møtet følgende forslag til vedtak: 
1. Brev av 21.06.2002 fra BA-HR og brev av 06.08.2002 fra Gartnerhallen er 

kommentarer til foreliggende innstillinger og er ikke å betrakte som klager. 
 

2. De foreliggende bemerkninger til de rettslige anførsler i brevene av 21.06.2002 og 
06.08.2002 legges til grunn for den videre saksbehandlingen. 

 
3. Statens landbruksforvaltnings vurdering av prinsippene for bevilgning av 

tilbakebetaling av resttilskudd legges til grunn for den videre saksbehandlingen. 
 
4. De enkelte saker om tilbakebetaling av resttilskudd i hagebrukssektoren fremmes for 

behandling. 
 
På bakgrunn av diskusjonen foreslo lederen å tilføye følgende i pkt. 2: ”og drøftingene i 
Omsetningsrådet 12.09.02”, samt å foreta redaksjonelle endringer av formuleringen i pkt. 
4.  
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Mot stemmen til Per Odd Gjestvang og med hjemmel i retningslinjer 21.05.1979 for 
Omsetningsrådets behandling av eventuell tilbakebetaling av hele eller deler av bevilgede 
tilskudd til reguleringsanlegg samt Omsetningsrådets vedtak av 20.03.2000 og 21.06.2002 
gjøres følgende 
 
Vedtak: 
1. Brev av 21.06.2002 fra BA-HR og brev av 06.08.2002 fra Gartnerhallen er 

kommentarer til foreliggende innstillinger og er ikke å betrakte som klager. 
 

2. De foreliggende bemerkninger til de rettslige anførsler i brevene av 21.06.2002 og 
06.08.2002, og drøftingene i Omsetningsrådet 12.09.02 legges til grunn for den videre 
saksbehandlingen. 

 
3. Omsetningsrådets vedtak av 21.06.2002 om tilbakeføring av restbevilgning for 

Gartnerhallens reguleringsanlegg legges til grunn for den videre behandlingen. 
 
4. Enkeltsakene fremmes for sluttbehandling av i løpet av 2002. 
 
 
 

5. Reguleringsanlegg i kjøttsektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning -
Vestlandske Salslags avdeling Nordfjordeid 

Norsk Kjøtt meddelte i faks av 06.04.2000 at all slakting og skjæring ved Vestlandske 
Salslags avdeling i Nordfjordeid var opphørt. Vedlagt var brev fra Vestlandske Salslag av 
15.06.1999. I brevet hevdes det at en ikke har funnet grunn til å informere 
Omsetningsrådet, ettersom tilskudd har gått til bygging av nytt fryseri, og fryseriet fortsatt 
vil være knyttet til spekematproduksjonen i Eid. I notat fra Vestlandske Salslag til 
Omsetningsrådet 23.05.2000 opplyses det at deler av anlegget fortsatt nyttes til 
reguleringslager for råvarer.  
 
Norsk Kjøtt opplyser 23.04.2001 at anlegget er solgt til Gilde Produksjon AS, men at det 
ikke har vært noen bruksendringer ved anlegget. Statens landbruksforvaltning har derfor 
brukt noen tid for å klarlegge bruken av anlegget. Norsk Kjøtt kommenterer anleggets 
status i brev av 18.04.2002, og i e-post av 7.06.2002 opplyses at de varer som fryses er 
råvarer for foredlingsproduksjon samt en del ferdigvarer. 
 
Anlegg nyttet til foredlingsvirksomhet og fryselagring for senere foredling er ikke 
berettiget reguleringstilskudd.  Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om 
tilbakebetaling av gjenstående tilskudd bevilget til anlegget, jf. generelle retningslinjer for 
tilbakeføring av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg av 21.05.1979. 
 
Vestlandske Salslags anlegg i Nordfjordeid sto ferdig i 1963. Tilskuddet fra 
Omsetningsrådet den gang på kr 2,5 mill. er nedskrevet. Omsetningsrådet bevilget 
23.11.1982 kr 3 mill. til  utbygging av fryselagerkapasiteten ved anlegget. Utbyggingen 
var kalkulert til kr 6,952 mill. Det går fram av søknaden  og saksbehandlingen at formålet 
ved å utvide fryselagerkapasiteten var at slakting og nedskjæring ved anlegget skulle 
trappes opp og foredlingen trappes ned. Formålet med utvidelsen var en ”betydelig 
opptrapping av anleggets forutsetninger for å fungere som reguleringsanlegg”. De 
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endringer som nå er gjennomført ved anlegget har derimot ført til at anlegget ikke lenger 
fungerer i tråd med disse forutsetningene.  
 
Ved beregning av resttilskudd legges til grunn 10 års avdragstid på utstyr og 30 år for 
bygg, regnet fra det tidspunkt anlegget sto ferdig. Sluttoppgjør ble behandlet av 
Omsetningsrådet 29.09.1983 og viste en totalkostnad på kr 6,957 mill. På grunnlag av 
revisorbekreftet regnskap fastsettes kostprisfordelingen til 54 % for bygg og 46 % for 
maskiner og utstyr.  
 
Med utgangspunkt i informasjonen ovenfor er tidspunkt for når slakting opphørte satt  
til utgangen av 1999. Tilskudd til maskiner og utstyr var på dette tidspunkt nedskrevet. 
Resttilskuddet til bygningsdelen blir etter dette kr 756 000,-. 
 
Framskrevet verdi av investeringene fortatt i 1982/83 utgjorde til samme tid kr 12, 9 mill. 
Anlegget er imidlertid ikke solgt eller utleid, men omdisponert. Noen vurdering av 
resttilskudd i forhold til pris eller leieinntekter er derfor ikke mulig.  
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Norsk Kjøtt 
tilbakebetale kr 756 000,- av tilskudd bevilget til tidligere Vestlandske Salslags, nå Gilde 
Produksjon AS’ anlegg i Nordfjordeid. Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til 
reguleringsanlegg. 
 
 
 

6. Reguleringsanlegg i kjøttsektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning -
Fellesslakteriets anlegg i Oslo 

Norsk Kjøtt meddeler i brev av 23.04.2001 at slakting av sau, storfe og lam ved det 
tidligere Fellesslakteriets anlegg i Oslo opphørte i løpet av 2000, og i brev av 11.03.2002 
at griseslaktingen opphørte ca. 1.02.2001. Etter dette skjer det kun skjæring og lagring ved 
anlegget. I brev 18.04.2002 opplyser Norsk Kjøtt at den del av anlegget som var knyttet til 
slakting senere i hovedsak har stått tomt, mens fjøs og tarmrenseri har vært utleid. 
Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av gjenstående 
tilskudd bevilget til anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd 
bevilget til reguleringsanlegg av 21.05.1979. 
  
Fellesslakteriets anlegg i Oslo ble tatt bruk 1970/71. En gjennomgang av bevilgningene 
1969-1988/91 viser at tilskuddene er knyttet til et rent slakterianlegg. Fra tidlig på 1990-
tallet er anlegget drevet sammen med Norsk Kjøtts anlegg på Løren, som er et fryse- og 
lageranlegg. Tilskuddene til dette berøres derfor ikke av at slaktingen er opphørt ved det 
tidligere Fellesslakteriets anlegg, jf. også Norsk Kjøtts kommentarer i ovennevnte brev av 
18.04.2002. 
 
Tilskudd bevilget Fellesslakteriet Oslo 1968-70, i alt 11 mill. kroner, er nedskrevet etter en 
avskrivingstid på 30 år for tilskudd til bygg og 10 år for tilskudd til maskiner og utstyr. 
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18.11.1975 bevilget Omsetningsrådet kr 250 000,-  i tilskudd vedrørende anleggets 
eksportstatus. Det alt vesentlige av tilskuddet gjaldt maskiner og utstyr, og tilskuddet anses 
nedskrevet. 
 
Omsetningsrådet bevilget 29.01.1981 kr 1,8 mill. av en kostnadskalkyle på kr 3,962 mill. 
til utvidelse av slaktekapasiteten. Sluttregnskapet ble behandlet 25.09.1981 og viste en 
kostnad på kr 4,426 mill. På grunnlag av foreliggende dokumentasjon settes 
kostprisfordelingen til 40 % for bygg og 60 % for utstyr. 
 
Omsetningsrådet bevilget 6.02.1984 kr 230 000,- av en kostnadskalkyle på kr 308 000,- til 
investeringer for å opprettholde anleggets eksportstatus. Av bevilgningen gjaldt ca. 10 % 
bygningsdelen. 
 
Omsetningsrådet bevilget videre 22.11.1988 kr 6,7 mill. til ny utvidelse av 
slaktekapasiteten, med tilsagn om ytterligere tilskudd på kr 4,3 mill. Sluttoppgjør for første 
del av denne utbyggingen ble behandlet 27.06.1991. Siste del av utbyggingen var  da 
vesentlig redusert, og bevilgningen ble endret til kr 6 mill. Tilsagnet på kr 4,3 mill ble 
trukket tilbake. Av bevilgningen på kr 6 mill. ble 3 mill. utbetalt i mars 1989, mens 
restbeløpet på 3 mill. ble utbetalt etter behandling av sluttoppgjøret 27.11.1991. Ved 
beregning av resttilskudd skal det tas utgangspunkt i utbetalingene i 1989 og 1991. For 
begge utbygginger er kostprisfordelingen beregnet til 30 % for bygg og 70 % for utstyr, 
basert på foreliggende dokumentasjon.  
 
Resttilskudd skal etter dette beregnes på grunnlag av bevilgning gitt i 1981, 1984 og 
1989/91. Ved beregning av resttilskudd legges til grunn 10 års avdragstid på utstyr og 30 
år for bygg, regnet fra det tidspunkt anlegget sto ferdig. For å unngå unødvendig fordeling 
av tilskudd mellom de ulike slaktelinjer settes opphørstidspunktet for slakterianlegget for 
enkelthets skyld til utgangen av 2000. Samlete resttilskudd utgjør etter dette  
kr 1 684 700,-, fordelt med kr 1 474 700,- på bygg og kr 210 000,- på maskiner og utstyr. 
 
Framskrevet kostpris for samtlige investeringer som det ovenfor er beregnet resttilskudd 
for utgjorde ved utgangen av 2000  kr 33 341 000,-. Anlegget er imidlertid ikke solgt, så 
noen vurdering av salgspris er ikke aktuell. Med den beliggenhet anlegget har antar en 
imidlertid at en ev. salgssum vil kunne bli betydelig. 
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg gjøres  følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Norsk Kjøtt 
tilbakebetale kr 1 684 700,- av tilskudd bevilget til det tidligere Fellesslakteriets  anlegg i 
Oslo. Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

7. Reguleringsanlegg i kjøttsektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning - Hed-
Opp/Norsk Kjøtts anlegg  på Tynset 

Norsk Kjøtt meddeler i brev av 16.03.2000 og 23.04.2001 at slakting ved anlegget på 
Tynset ble nedlagt i løpet av 2000, og at anlegget nyttes til skjæring og 
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spekematproduksjon. I brev 18.04.2002 opplyses det at slaktingen ved anlegget opphørte 
1.06.1999. Anlegg for skjæring og produksjon av spekemat tilkommer ikke 
reguleringsmidler. Anlegget ble overdratt til Gilde Produksjon AS fra 1.01.2001.  
 
Omsetningsrådet skal ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av gjenstående tilskudd 
bevilget til anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd bevilget til 
reguleringsanlegg av 21.05.1979. 
 
Det foreligger en differanse mellom Omsetningsrådets oppgaver for tilskudd til anlegget 
og Norsk Kjøtts oppgaver. Nedenfor gjøres nærmere rede for forholdet. 
 
Hed-Opp’s anlegg på Tynset ble tatt i bruk i 1960. De første tilskuddene er for lengst 
nedskrevet. Virksomheten omfattet slakting, skjæring, fryselagring og noe foredling. 
Omsetningsrådet bevilget 29.11.1977 kr 3,2 mill. i tilskudd til en utvidelse, kalkulert til kr 
8,1 mill., hvorav kr 6,4 mill. var berettiget tilskudd. Sluttoppgave for denne bevilgningen 
er så langt en kan se ikke behandlet av Omsetningsrådet, men Norsk Kjøtt anslår i brev 
18.04.2002 driftsstart til ca. 1.01.1981. Av neste søknad går det imidlertid fram at 
utvidelsen sto ferdig ved årsskiftet 1977/78, og anleggsstart settes derfor til 1.01.1978. På 
grunnlag av foreliggende dokumentasjon settes kostprisfordelingen til 80 % for bygg og 20 
% for maskiner og utstyr. 
 
Omsetningsrådet bevilget 20.11.1979 kr 9 mill. til ytterligere utbygging, kalkulert til kr 18 
mill. I saksframstillingen er det ikke gjort rede for hvor stor del av utbyggingen som var 
tilskuddsberettiget, men deler av utvidelsen omfattet blant annet framstilling og lagring av 
halvfabrikata. Arbeidet med utvidelsen pågikk over flere år, slik at tilskuddet ble utbetalt i 
flere omganger. Sluttoppgaven ble behandlet 12.02.1985. Totalkostnadene beløp seg til kr 
20,8 mill., og sluttoppgjør ble i følge Omsetningsrådets vedtak utbetalt i hht. tidligere 
vedtak. Med utgangspunkt i sluttoppgaven settes kostprisfordelingen til 70 % for bygg og 
30 % for maskiner og utstyr. 
 
I henhold til Omsetningsrådets protokoller referert ovenfor er det bevilget til sammen kr 
12,2 mill. til anlegget på Tynset. Norsk Kjøtt refererer i brev til Omsetningsrådet 
8.01.1985 at det til sammen er bevilget kr 13,7 mill. til anlegget på Tynset. Differansen er 
tatt opp i Norsk Kjøtts brev av 10.03.1999 og av Statens landbruksforvaltning 5.04.2002 
med svar 18.04.2002. Begge steder oppgir Norsk Kjøtt summen av tilskudd til kr 13,7 
mill., sist gang med henvisning til at kr 1,5 mill. av en overføring i 1981 på kr 2,0 mill. var 
tatt av post for avsetningstiltak.  
 
Ettersom det ikke foreligger sluttoppgave for bevilgningen i 1977, legges Norsk Kjøtts 
opplysninger om tilskudd på kr. 3,0 mill til grunn. Ved sluttoppgjør for neste bevilgning 
viser som nevnt Norsk Kjøtt til at det er bevilget til sammen kr 13,7 mill. til anlegget, et 
beløp som ikke blir korrigert under Omsetningsrådets behandling. Sluttoppgjør ble deretter 
foretatt som om det i 1979 var vedtatt å bevilge kr 10,7 mill. Utbetalingene viser for øvrig 
at det i perioden 1981-87 ble overført nettopp dette beløpet. Av denne grunn har vi funnet 
å ta utgangspunkt i Norsk Kjøtts oppgaver for beregning av resttilskudd, slik at til sammen 
kr 3,0 mill. ble gitt i tilskudd med basis i bevilgningen i 1977, og kr 10,7 mill. med basis i 
bevilgningen i 1979. Dersom en legger de 1,5 mill. tatt av avsetningstiltak til 
Omsetningsrådets bevilgning på 3,2 mill. i 1977 og 9,0 mill. i 1979, blir for øvrig 
totalbeløpet 13,7 mill., det samme som Norsk Kjøtt oppgir.  
 



 13

Ved beregning av resttilskudd legges til grunn 10 års avdragstid på utstyr og 30 år for 
bygg, regnet fra det tidspunkt anlegget sto ferdig. Ved beregning av resttilskudd settes 
1.01.1978 som oppstart for den første bevilgningen  og 1985 for den siste. 
Opphørstidspunktet settes til 1.06.99 i tråd med Norsk Kjøtts opplysninger. Tilskudd til 
maskiner og utstyr var på det tidspunkt nedskrevet. Resttilskudd til bygningsmessige 
arbeider utgjorde kr 4 714 700,-.  
 
Framskrevet kostpris for samtlige investeringer knyttet til de to utbyggingene beløp seg til 
kr 59 840 000,-. Begrenset til bygningsmessige arbeider utgjorde framskrevet kostpris kr 
44 626 000,-. I tilknytning til overdragelsen til Gilde Produksjon AS 1.01.2001 ble 
bokførte verdier oppgitt til kr 15,7 mill for bygg og kr 7,5 mill. for maskiner og utstyr. 
Norsk Kjøtt opplyser at det i 1999 og 2000 ble investert til sammen kr 19,8 mill. i 
spekematproduksjonen ved anlegget, men som nevnt ovenfor angår ikke denne 
reguleringsvirksomheten.  
 
I møte 12.06.2002 mente Norsk Kjøtt at anlegget på Tynset hadde lav omsetningsverdi, og 
at resttilskuddet av den grunn ev. burde reduseres. Som dokumentasjon ble oversendt en 
erklæring fra Hedmark Eiendom a.s. av samme dato om markedet for næringseiendommer 
i Nord-Østerdalen, der det med to eksempler fra Koppang vises til at markedet for alle 
typer eiendommer i denne regionen er vanskelig. En kan likevel ikke se at så generelle 
vurderinger kan legges til grunn for avkortning av resttilskuddet. Dersom reduksjon i 
tilbakebetalings-beløpet skal gjøres som følge av antatt lav avhendigsverdi, jf. 
retningslinjenes pkt. II–12, bør dette framgå av takst. Det er heller ikke gitt at markedet er 
sammenfallende for Koppang og Tynset. Det er derfor ikke gjort noen reduksjon i 
resttilskuddets størrelse i dette tilfellet. 
 
Steinar Dvergsdal fremmet forslag om å utsette saken. Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.79 om tilbakebetaling av tilskudd 
til reguleringsanlegg gjøres følgende enstemmige 
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Norsk Kjøtt 
tilbakebetale kr 4 714 700,- av tilskudd bevilget til Hed-Opp’s, i dag Gilde Produksjon 
AS’, anlegg på Tynset. Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til 
reguleringsanlegg. 
 
 
 

8. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning -
Prior Norges eggpakkeri i Lillehammer 

  Prior Norge melder i brev av 19.02.2001 at eggpakkeriet i Lillehammer skal 
nedlegges. I senere brev gis ikke helt sammenfallende opplysninger, men i brev 
2.05.2002 opplyser Prior at reguleringsanlegget  ble nedlagt i mai 2001 og solgt i 
september samme år for kr 5 800 000,-. Av salgssummen opplyses tomteverdien å 
utgjøre kr 2,4 mill. Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om 
tilbakebetaling av gjenstående tilskudd bevilget til anlegget, jf. generelle 
retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg av 
21.05.1979. 
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Norske Eggsentralers anlegg i Lillehammer ble etablert som et felles anlegg med 
Gartnerhallen i 1968/69, og i sin helhet overtatt av Norske Eggsentraler i 1991. 
Omsetningsrådet bevilget 12.10.1990 kr 1,8 mill. i tilskudd til overtakelsen og 
nødvendig ombygging, basert på en kalkyle til kr 8 250 000,-. Justert 
kalkyle/tilskuddsgrunnlag ble satt til kr 6,1 mill. Sluttoppgjøret ble behandlet 
27.05.1991 og viste en totalkostnad på kr 7 765 280,- . I tråd med dette ble tilskuddet 
redusert til kr 1,7 mill.  
 
Av kostnadene utgjorde kjøpesummen med omkostninger kr 6 409 000,-, mens 
nødvendige ombygginger og installering av utstyr beløp seg til kr 1 356 000,-. Mens 
kostprisfordelingen for det siste kan beregnes til 58 % for bygg og 42 % for utstyr, 
antas at det vesentligste av kostnadene tilknyttet kjøpet gjaldt selve bygget – med 
tillegg av tomtekostnadene. Etter en vurdering settes derfor kostprisfordelingen under 
ett til 80 % for bygg og 20 % for maskiner og utstyr. 
 
Ved salget i 2001 var tilskudd til maskiner og utstyr nedskrevet, mens det for 
bygningsdelen gjensto et resttilskudd på kr 906 700,-, regnet fra ferdigstilling i 1991 
og med vanlig 30 års avskrivingstid. 
 
Framført kostpris av investeringene utgjorde ved salget kr 9 747 000,-. Salgssummen 
på kr 5,8 mill., hvorav kr 2,4 mill. gjaldt tomta, må etter dette betegnes som rimelig, 
jf. retningslinjene pkt. III.  
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 906 700,- av tilskudd bevilget til Priors reguleringsanlegg i Lillehammer. 
Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

9. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning - 
Prior Norges eggpakkeri i Bergen 

Prior Norge opplyser i brev av 19.02.2001 at eggpakkeriet i Bergen ble solgt 15.12.2000 
for kr 35 mill. Virksomheten ved eggpakkeriet forsetter ved at bygningsmassen leies 
tilbake på en femårs kontrakt, jf. Priors brev av 2.05.2002. Så lenge anlegget er solgt, skal 
Omsetnings-rådet likevel vurdere tilbakebetaling av gjenstående tilskudd bevilget til 
anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd bevilget til 
reguleringsanlegg av 21.05.1979: ”Dersom et anlegg som det er bevilget tilskudd til av 
midler fra omsetningsavgiften eller midler over jordbruksavtalen selges eller tas i bruk til 
andre formål enn forutsatt ved bevilgningen, kan Omsetningsrådet kreve hele eller deler av 
tilskuddet tilbakebetalt.” 
 
Omsetningsrådet behandlet Priors anlegg i Bergen 19.03.1999. Utgangspunktet for 
behandlingen var at slakterivirksomheten ved anlegget hadde opphørt i 1995. Anlegget, 
som stor ferdig i 1984, mottok i perioden 1982-1989 til sammen kr 36 475 837,- i tilskudd 
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av midler fra jordbruksavtalen til en samlet investering på kr 54,5 mill. Av nærmere 20 
mill kroner gitt i tilskudd til slakterivirksomheten vedtok Omsetningsrådet at kr 6 218 
700,- skulle tilbakebetales av en samlet latent restgjeld på kr 12 590 200,- , herav kr 160 
000 til maskiner og utstyr. Av resttilskuddet utgjorde altså bygningsdelen kr 12 430 200,-. 
Kostprisfordelingen ble i 1999 beregnet til 55 % for bygg og 45 % for utstyr. Til grunn for 
vedtaket lå en detaljert gjennomgang av tilskudd, arealfordeling og omfordeling av arealet 
som følge av endret virksomhet. Kopi av Omsetningsrådets vedtak 19.03.1999 følger 
vedlagt. 
 
Beregning av gjenværende resttilskudd for den delen som gjelder eggpakkeriet må ta 
utgangspunkt i vedtaket i 1999 og de beregninger og vurderinger som lå til grunn for dette. 
Etter at resttilskudd til slakteridelen var tilbakebetalt, gjensto som latent gjeld kr 6 371 
500,- og en avskrivingstid på 19 år. For enkelthets skyld kan vi gå ut fra at av det 
resttilskuddet som i 1995 gjensto til maskiner og utstyr, gjaldt halvparten, eller kr 80 000,-, 
eggpakkeriet. Etter en normal avskrivingstid på 10 år for tilskudd til maskiner og utstyr, og 
30 år for tilskudd til bygg, var dette i 2000 ferdig nedskrevet. Korrigert for dette gjensto da 
et resttilskudd til bygg på kr 6 291 500,-. Ved salget i 2000 gjensto 14 år av 
avskrivingstida, noe som gir et resttilskudd per 15.12.2000 på kr 4 635 842,-. 
 
Det var hele anlegget som ble avhendet i 2000, ikke bare eggpakkeriet. Ved beregning av 
framskrevet kostpris skal det derfor tas utgangspunkt i samtlige investeringer til anlegget. 
Framskrevet kostpris av investeringene på kr 54,5 mill i 1984 og på kr 0,983 mill i 1989 
gir en verdi på kr 99,5 mill. På dette grunnlaget må salgsprisen på 35 mill kroner, hvorav 
Prior anslår tomteverdien til 15 mill kroner, anses som rimelig. Til orientering kan nevnes 
at tomteverdien ved kjøp i 1992 utgjorde 0,8 mill kroner av kjøpesummen på 19,0 mill 
kroner. 
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets vedtak av 21.05.1979 om tilbakebetaling av tilskudd til 
reguleringsanlegg gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringsanlegg skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 4 635 842,- av tilskudd bevilget til Priors anlegg i Bergen. Beløpet 
bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

10. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning - 
Prior Norges eggpakkeri og -lager i Kristiansand 

Prior melder i brev av 19.02.2001 at eggpakkeriet i Kristiansand ble nedlagt i januar 2001, 
og senere, i brev av 14.03.2002, at anlegget er solgt i mars 2002 for kr. 4 500 000,-, herav 
antas ca. 25 % å utgjøre tomteverdien. Salgssummen ble senere redusert til kr 4,2 mill. 
Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av gjenstående 
tilskudd bevilget til anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd 
bevilget til reguleringsanlegg av 21.05.1979. 
 
Omsetningsrådet bevilget 12.10.1973 kr 2,3 mill. i tilskudd til bygging av nytt eggpakkeri 
og -lager i Kristiansand, kostnadsberegnet til kr 3 960 000,-. Av senere dokumentasjon går 
det fram at anlegget sto klart i 1976. En kan ikke se at sluttoppgjør ble behandlet av 
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Omsetningsrådet. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunn til å fravike en normal 
kostprisfordeling med 80 % for bygg og 20 % for maskiner og utstyr. 
 
22.11.1988 behandlet Omsetningsrådet søknad om utvidelse av fryselageret ved anlegget 
og bevilget kr 1,5 mill. i tilskudd. Arbeidet var kalkulert til kr 4 453 000,-, mens 
sluttregninga lød på kr 4,8 mill. Sluttoppgjøret ble behandlet 28.05.1990. 
Kostprisfordelingen er beregnet til  80 % for bygg og 20 % for maskiner og utstyr.  
 
Resttilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i tidspunkt for når anlegget stor ferdig og 
når det ble nedlagt. Ved nedleggelsen i januar 2001 gjensto et resttilskudd på 
bygningsdelen fra 1976 på kr 306 667,- og kr 760 000,- fra utvidelsen i 1990, til sammen 
kr 1 066 700,-. På dette tidspunktet var alle tilskudd til maskiner og utstyr nedskrevet. 
 
Framskrevet verdi av investeringene utgjorde til samme tid kr 20 569 000,-. Salgssummen 
på kr 4,5 mill anses som rimelig. 
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets vedtak av 21.05.1979 om tilbakebetaling av tilskudd til 
reguleringsanlegg gjøres følgende 
 
Vedtak:  
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringsanlegg skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 1 066 700,- av tilskudd bevilget til Priors eggpakkeri og -lager i 
Kristiansand. Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

11. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning - 
Prior Norges Eggpakkeri i Trondheim 

Prior Norge melder i brev av 3.09.2001 at fjørfeslaktingen ved anlegget i Trondheim ble 
avviklet i mai 2001, og at anlegget deretter ble solgt i juni 2001 for kr 18,0 mill., herav kr 
5,0 mill. for tomt. Lokaler til eggpakkeriet ble midlertidig leid tilbake. I brev av 
14.03.2002 opplyser Prior at eggpakkeriet ble flyttet til andre lokaler i mars 2002.  
 
Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av gjenstående 
tilskudd bevilget til anlegget med utgangspunkt i at anlegget er omdisponert/solgt, jf. 
generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg av 
21.05.1979. I den forbindelse er det nedlegging og salg av anlegget som er sentralt. At 
deler av lokalene for en periode ble leid tilbake til eggpakkeriet er uten betydning når 
resttilskuddet skal beregnes. 
 
Anlegget til Trøndelag Eggsental i Trondheim sto ferdig i 1960. Omsetningsrådet bevilget 
i 1975 kr 78 000,- i tilskudd til ombyggingsarbeider ved anlegget. Tilskuddet er 
tilnærmelsesvis avskrevet. Det meste av arbeidet gjaldt bygningsdelen. På grunnlag av 
forhåndskalkylen settes kostprisfordelingen for tiltaket til 83 % for bygg og 17 % for 
maskiner og utstyr. Kostnadsoverslaget lød på kr 115 200,- inkl. mva. 
 
29.01.1981 bevilget Omsetningsrådet til sammen kr 650 000,- til ut- og ombygging av 
kjøl-, frys- og lagerkapasiteten samt til sanitærkjøkken ved anlegget. Kostnadskalkylen lå 
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på kr 1 190 000,-, mens sluttoppgaven 19.05.1981 viste en kostnad på kr 1 250 000. 
Kostprisfordelingen for om- og utbyggingen settes til 64 % for bygg og 36 % for utstyr. 
 
13.03.1986 ble det på ny bevilget tilskudd til anlegget, denne gangen med kr 7 mill. til om- 
og utbygging av slakteri- og fryselagervirksomheten ved anlegget, basert på en kalkyle på 
kr 10 462 000,-. Sluttoppgjøret ble behandlet 23.11.1987 og viste en totalkostnad på kr 14 
064 000,-. Som følge av dette bevilget Omsetningsrådet et ekstratilskudd på kr 1 646 000,-
. På grunnlag av foreliggende opplysninger settes kostprisfordelingen til 70 % for bygg og 
30 %  for utstyr. 
 
Endelig bevilget Omsetningsrådet 11.03.1992 kr 1 744 700,- til ombygging og utvidelse av 
slakteridelen ved anlegget. Kostnadskalkylen lød på kr 5 563 000,-, mens sluttoppgjøret, 
som ble behandlet 1.12.1992, beløp seg til kr 6 349 273,-. Kostprisfordelingen her er 
beregnet til 40 % for bygg og 60 % for utstyr. 
 
Ved beregning av resttilskudd legges til grunn 10 års avdragstid på utstyr og 30 år for 
bygg. 
 
På salgstidspunktet utgjorde resttilskuddet for samtlige bevilgninger kr 3 872 000,- for 
bygg og kr 106 500,- for utstyr, til sammen kr 3 978 500,-. 
 
Framskrevet kostpris for samtlige investeringer det er bevilget tilskudd til utgjorde til 
samme tid kr 38 921 500,-. Salgssummen på kr 18,0 mill må etter dette betraktes som 
rimelig, jf. retningslinjene pkt. III.  
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 3 978 500,- av tilskudd bevilget til Priors anlegg i Trondheim. Beløpet 
bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

12. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning 
– Prior: Nord-Norges Salgslag avdeling på Finnsnes/Silsand 

I brev fra Prior Norge 15.02.2000 og fra Gilde Nord-Norges Salgslag S/L 14.04.2000 
opplyses det  at eggpakkeriet på Finnsnes er solgt til et eiendomsselskap under navn 
Naustveien 17 AS, men at virksomheten i bygget ikke er endret. Nord-Norges Salgslag 
fikk ved overdragelsen leiekontrakt på fem år med rett til ytterligere fem års forlengelse for 
å benytte bygget. Kontrakten ble senere overtatt av Prior Norge AS. 
 
Omsetningsrådet skal etter dette ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av gjenstående 
reguleringstilskudd til anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av tilskudd 
bevilget til reguleringsanlegg av 21.05.1979. Avgjørende her er at anlegget er solgt. At 
deler av anlegget leies tilbake til fortsatt bruk som eggpakkeri er uten betydning for 
vurdering av resttilskuddet. 
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Nord-Norges Salgslags anlegg på Finnsnes, etablert 1978, var i utgangspunktet et 
fellesanlegg for grønt, kjøtt, egg og fjørfekjøtt. Ved etableringen ble det gitt tilskudd til 
kjøtt- og grøntdelen, ikke til egg/fjørfe.  
 
I 1979 ble det i videre gitt tilskudd til etablering av et sesongslakteri for sau. Etter en brann 
i 1987 ble deler av anlegget med virkning fra 1990 omdisponert til eggpakkeri ved at 
eggpakkerier ved flere anlegg ble samlet på Finnsnes. Som følge av dette ble tilskudd gitt 
til sesongslakteriet behandlet av Omsetningsrådet 27.06.1991. Bevilgningen ble delvis 
tilbakeført som resttilskudd, delvis overført til egg/fjørfe. Tilskuddet som ble overført 
fjørfesektoren var på kr 1 463 000,- og gjaldt utelukkende bygg, ikke maskiner/utstyr.  
 
Før omdisponeringen var det utelukkende et eggplukkeri tilknyttet anlegget på Finnsnes, 
som nevnt uten at det var bevilget tilskudd særskilt til dette. Når anlegg nedlegges blir 
resttilskudd normalt krevd tilbakebetalt og ev. støtte til nytt anlegg bevilget særskilt. Ved 
omdisponering av lokalene fra kjøtt til et mer omfattende eggpakkeri kan overføringen av 
resttilskudd betraktes som tilskudd til ny virksomhet og avskrivningen regnes fra 
overføringstidspunktet. I lys av den spesielle situasjonen som Nord-Norges Salgslag den 
gang hadde med både grønt, kjøtt og egg/fjørfe knyttet til samme anlegg, og fordi en ikke 
har helt sammenfallende tilfeller å sammenliken med, har en likevel valgt å betrakte 
overføringen av tilskuddet til egg/fjørfesektoren som en videreføring av tilskudd gitt i 
1979, og med avskrivning regnet fra dette tidspunktet. Ved brannen i 1987 gjensto 22 år av 
avskrivningstida, ved salget i 1999 10 år. For den overførte bevilgningen gjensto ved 
salgstidspunktet i 1999 et resttilskudd på kr 665 000,-. 
 
Verdien av egg/fjørfeanlegget ble i 1991 stipulert til kr 6 176 000,-. Framskrevet verdi 
utgjorde i 1999 kr 7 831 000,-, mens framskrevet verdi av grøntavdelingen ved anlegget til 
samme tid utgjorde kr 8 136 000,-, til sammen kr 15 967 000,-. I brev av 2.05.2002 
opplyser Prior at salgssummen i november 1999 var kr 4,36 mill., hvorav tomteverdien 
utgjorde kr 0,3 mill. Salgssummen betraktes som rimelig, jf. retningslinjenes  pkt. III.  
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg fremmer Statens landbruksforvaltning gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 665 000,- av tilskudd bevilget til egg/fjørfeavdelingen ved Nord-Norges 
Salgslags avdeling på Finnsnes/Silsand. Beløpet bokføres som tilbakeførte bevilgninger til 
reguleringsanlegg. 
 
 
 

13. Reguleringsanlegg i egg- og fjørfesektoren - Tilbakebetaling av restbevilgning - 
Prior Norges Eggpakkeri i Molde 

Prior Norge melder i brev av 15.02.2000 at eggpakkeriet i Molde ble nedlagt i september 
1999. I brev av  6.12.2000 opplyser Prior at  reguleringsanlegget ble solgt 4.10.2000 for kr 
4,5 mill. Omsetningsrådet skal dermed ta stilling til spørsmålet om tilbakebetaling av 
gjenstående tilskudd bevilget til anlegget, jf. generelle retningslinjer for tilbakeføring av 
tilskudd bevilget til reguleringsanlegg av 21.05.1979. 
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Anlegget ble tatt i bruk i 1977 og avløste et eldre anlegg som ble solgt. Et resttilskudd på 
kr 423 000,- ble overført fra det gamle til det nye anlegget, vedtatt i Omsetningsrådet 
23.09.1976. Omsetningsrådet vedtok 5.07.1977 å bevilge ytterligere kr 2 850 000,- til det 
nye anlegget. Opprinnelig kostnadskalkyle for anlegget var kr 4 398 000,-, senere justert til 
kr 5 427 425,-. På grunnlag av sluttoppgjøret som ble behandlet 29.11.1977, settes 
kostprisfordelingen til 90 % for bygg og 10 % for maskiner og utstyr. 
 
Omsetningsrådet bevilget 29.09.1982 kr 1,2 mill. til utvidelse av anlegget. Sluttoppgaven 
26.09.1984 lød på kr 3 296 500,- mot kalkulert kr 2 387 000,-. Omsetningsrådet vedtok en 
tilleggsbevilgning på kr 400 000,-. Med utgangspunkt i sluttoppgjøret settes 
kostprisfordelingen til 90 % for bygg og 10 % for maskiner og utstyr. 
 
Ved beregning av resttilskudd legges til grunn 10 års avdragstid på utstyr og 30 år for 
bygg, regnet fra det tidspunkt anlegget sto ferdig. Ved nedlegging av anlegget i september 
1999 gjensto til sammen kr 1 505 500,- av tilskuddene til nyanlegget i 1977 og utvidelsen i 
1984.  
 
Framskrevet kostpris av investeringene utgjorde på samme tid kr 23 173 400,-. 
Salgssummen for anlegget på kr 4,5 mill., hvorav Prior anslår tomteverdien til kr 1,5 mill., 
må betraktes som rimelig, jf. retningslinjene pkt.III.  
 
Med hjemmel i Omsetningsrådets retningslinjer av 21.05.1979 om tilbakebetaling av 
tilskudd til reguleringsanlegg gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen til reguleringstiltak skal Prior Norge 
tilbakebetale kr 1 505 500,- av tilskudd bevilget til Priors eggpakkeri i Molde. Beløpet 
bokføres som tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg. 
 
 
 

14. Endring av skjønnsmessig fastsatt omsetningsavgift på direktesalg av egg i 
1999 

Unntatt offentlighet 
 
 

15. Forslag om endring av forskrift om innkreving av omsetningsavgift og 
overproduksjonsavgift § 9  

Statens landbruksforvaltning trakk saken.  
 
 

------ 
 
 
Møtet var slutt kl. 12:30  
 
 
 


